



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

Е.В.Зубченко

«01» апреля 2024г.

приказ № 20 (од)

ПЛАН

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№пп	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Издание приказа о создании Центра, утверждение Положения о деятельности Центра, назначение руководителя Центра, утверждение Плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра, разработка и утверждение Должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МОУ «Средняя общеобразовательная ноосферная школа» о создании Центра	До 1 мая
2.	Формирование и реализация плана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста» на базе МОУ «Средняя общеобразовательная ноосферная школа»	1. Проведение информационной компании о проекте и концепции создания Центра «Точка роста» на интернет-ресурсах. 2. Размещение на официальном сайте МОУ «Средняя общеобразовательная ноосферная школа» вкладки «ТОЧКА РОСТА» - федеральная сеть центров образования естественно-научного и	

		технологического профилей с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, родительских собраниях	
3.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра	Прохождение курсовой подготовки	Май-август
4.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Апрель – август
5.	Приведение площадок Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендирование)	Проведение ремонтных работ в помещениях МОУ «Средняя общеобразовательная ноосферная школа» предусмотренных для создания центров образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Калужской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров	Июнь-август

		образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» в Калужской области	
6.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МОУ «Средняя общеобразовательная ноосферная школа»	Август
7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МОУ «Средняя общеобразовательная ноосферная школа»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Сентябрь
8.	Открытие Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Сентябрь
9.	Разработка и утверждение графика работы Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Утверждение графика и расписания занятий Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	2023-2024 учебный год

10.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	
-----	--	---	--